

「リフォームプランおおよど」アクションプラン進捗管理集計表【平成19年度】

柱	アクションプラン	平成19年度末進捗率	計画どおり進んでいるか			課 別			平成18年度末進捗率(参考)	平成17年度末進捗率(参考)
						課名	対象項目	進捗率		
1 意識改革	4	82.5%		3	75.0 %	総務課	4	82.5 %	68.0%	42.5%
				1	25.0 %	企画課	0	- %		
			×	0	0.0 %	財務課	0	- %		
2 事務改善	6	60.8%		2	33.3 %	総務課	3	60.0 %	55.7%	56.0%
				3	50.0 %	企画課	1	50.0 %		
			×	1	16.7 %	財務課	2	67.5 %		
3 事業評価	5	66.0%		1	20.0 %	総務課	5	66.0 %	42.9%	63.6%
				1	20.0 %	企画課	0	- %		
			×	3	60.0 %	財務課	0	- %		
4 組織改革	4	55.0%		0	0.0 %	総務課	4	55.0 %	80.0%	75.4%
				4	100.0 %	企画課	0	- %		
			×	0	0.0 %	財務課	0	- %		
5 住民参加	3	58.3%		0	0.0 %	総務課	0	- %	60.0%	50.0%
				2	66.7 %	企画課	3	58.3 %		
			×	1	33.3 %	財務課	0	- %		
6 健全財政	4	78.8%		3	75.0 %	総務課	1	60.0 %	72.2%	65.0%
				1	25.0 %	企画課	1	100.0 %		
			×	0	0.0 %	財務課	2	77.5 %		
全 体	26	67.3%		9	34.6 %	総務課	17	64.7 %	64.3%	58.7%
				12	46.2 %	企画課	5	69.4 %		
			×	5	19.2 %	財務課	4	72.5 %		

【参考】 計画通りの進捗であったか：（計画通りに進んだ）、（一部計画から遅れた）、×（全く計画通りに進まなかった）